

工事だより1月号

いつもお世話になっております。緒方・土井建設工事共同企業体です。

工 事 名：阿蘇管内治山激甚災害対策特別緊急事業第12号工事
 施工場所：阿蘇郡南阿蘇村大字立野字三ツ石地内
 発 注 者：熊本県阿蘇地域振興局
 施工業者：緒方・土井建設工事共同企業体
 電話番号：0967-65-8460
 現場代理人 大塚翔太・監理技術者 里形吉章・主任技術者 平崎秀行

着工前写真



進捗状況 上部左側崩壊法面では、法枠モルタル吹付による補強工が進み、1月半ばには右側法面の吹付を開始します。コンクリート土留工4基も12月末までに生コン打設が終わり、埋め戻しが完了次第、斜面上の転石や、土砂を整地しながら植樹工が出来る様に斜面を階段状に仕上げて行く作業を行います。




法枠吹付工 1月中旬まで左側法面（緑色崩壊部）の法枠吹付工の作業を行い、完了後右側法面（赤色崩壊部）の法枠吹付工に移ります。



土留工 法面土砂の流失や、地滑り防止の為に高さ4mの土留擁壁4基も12月末までに完成し、現在埋戻中です。



緑化工 法面整地後、全体に階段状の植樹帯を設け、最終的にクヌギと夜叉ブシでの植樹を行い、緑化を行います。



12月中旬に土留工4基完成